«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального директора

МУП «Екатеринбургэнерго»
________________  Е.В.Новикова
26 октября 2012 года

Изменения 

в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации трубопроводов ГВС после ЦТП Гастелло,22. Теплоисточник котельная РТИ по адресу ул. Монтерская, 3 в г. Екатеринбурге
Екатеринбург 2012 г.
            В соответствии с пунктом 11.10 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Екатеринбургэнерго» принято решение о внесении  изменений в Конкурсную документацию настоящего конкурса, касающихся сроков выполнения работ:

1. В Конкурсную документацию размещенную на сайте: www. zakupki.gov.ru, www.ekatenergo.ur.ru внести следующие изменения:

	№.
п/п
	Описание
	Старая редакция:
	Новыя редакция:

	2.1. проекта договора подряда
	Календарные сроки выполнения работ по договору
	начало работ – с момента заключения договора,

окончание работ – 31.05.2013г.


	начало работ – с момента заключения договора,

окончание работ – 01.07.2013г.

	4.Технического задания на выполнение работ
	Сроки (периоды) выполнения работ:
	начало работ – с момента заключения договора,

окончание работ – 31.05.2013г.


	начало работ – с момента заключения договора,

окончание работ – 01.07.2013г.

	п.11.Технического задания на выполнение работ
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	№ п/п

Наименование этапа работ

Срок выполнения этапа работ

Этапы выполнения работ

1

Оформление разрешительной документации. Земляные работы, демонтажные и строительно-монтажные работы, промывка и гидравлические испытания, обратная засыпка.

31.12. 2012г.
1 этап (оплата по актам выполненных работ)

2

Восстановление благоустройства и сдача объекта в эксплуатацию.

31.05. 2013г.

2 этап (оплата по актам выполненных работ)


	№ п/п

Наименование этапа работ

Срок выполнения этапа работ

Этапы выполнения работ

1

Оформление разрешительной документации. Земляные работы, демонтажные и строительно-монтажные работы, промывка и гидравлические испытания, обратная засыпка.

24.06.  2013г.
1 этап (оплата по актам выполненных работ)

2

Восстановление благоустройства и сдача объекта в эксплуатацию.

01.07. 2013г.

2 этап (оплата по актам выполненных работ)




