


1. Общие вопросы организации строительства

1. 1Краткая характеристика строительства и условия его осуществления

Настоящий рабочий проект разработан на модернизацию трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ТК 7-17 до ж.д.по ул. Благодатская, 61; от ТК 73 до ж.д по ул. Благодатская, 57; от ТК-7-5-1 жо ж.д по пер. Короткий, 11а, 13а; от ТК до ж.д. по пер. Короткий, 15/18 в Чкаловском районе г. Екатеринбурга.
Проектируемый участок теплотрассы проходит по дворовым проездам и газонам. 
 Общая протяженность трассы 230,0 м.  Поверхность площадки  с уклоном. Абсолютные  отметки от 258,08 до 264,29 м.
Строительно-монтажные работы по устройству теплотрассы ведутся в стесненных условиях ввиду:

· производства работ вблизи от существующих зданий;

· стесненности условий складирования;
· существующих подземных коммуникаций.
· В связи с этим, согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», приложение1, таблица 1 принимается коэффициент К=1,15 на стесненность выполнения строительно-монтажных работ.

· На период строительства все грузоперевозки осуществляются автотранспортом по улицам города. Подъезд к месту работ с пер. Короткий.
· Генподрядчик будет определен по результатам тендерных торгов.

· Общая сметная стоимость строительства составляет  514,300 тыс.  рублей в ценах на 01.01.2009г.

1.2 Календарный  план строительства
Продолжительность строительства определена в соответствии с «Нормами продолжительности строительства...» СНиП 1.04.03-85*, часть 2, раздел «Городские инженерные сооружения», пункт 3.

Общая продолжительность строительства теплотрассы данного диаметра согласно СНиП равна  2,0  месяц,  в том числе подготовительный период  0,3мес .
1.3 Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах принимается ориентировочно по аналогам  в количестве 7 человек.

 В дальнейшем численность строительства подлежит корректировке.

1.4 Инженерная подготовка строительства

Инженерная подготовка строительства включает в себя:

· разработку и согласование с заказчиком проекта производства строительно-монтажных работ;

· выполнение и приемку геодезической разбивочной и высотной основы;

· получение письменного разрешения на право производства земляных работ;

· выполнение и согласование с ГИБДД УВД транспортной схемы для подвозки материалов и конструкций к месту производства работ.
1.5 Подготовительный период строительства

До начала основных строительно-монтажных работ по строительству теплотрассы должны быть произведены следующие работы:

· разборка асфальтового покрытия;    

· установка сигнального ограждения;

· устройство площадки складирования материалов и конструкций;

· временное освещение, водоснабжение и энергоснабжение зоны производства работ;

· подвозка необходимых строительных материалов и конструкций.

Объёмы работ см. таблицу л.9.

1.6 Обеспечение строительства конструкциями, изделиями и 
полуфабрикатами.

Поставка строительных материалов (бетон, раствор, щебень), конструкций и труб предусматривается с карьеров, заводов и предприятий г. Екатеринбурга.

Строительные конструкций арматура, трубопроводы и материалы на складские площадки и в зону производства работ поставляются специализированным автотранспортом по городским улицам.
Потребность строительства в электроэнергии осуществляется от передвижной дизельной электростанции.
Потребность в сжатом воздухе осуществляется от передвижных компрессорных установок.

Кислород, пропан-бутан, ацетилен подвозятся на строительную площадку в баллонах автотранспортом.
1.8 Охрана труда и техника безопасности

Все строительно-монтажные работы требуется выполнять в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами и правилами техники безопасности.

При решении вопросов по охране труда и технике безопасности  руководствоваться нормами и правилами, изложенными в СНиП  12-03-2001«Безопасность труда в строительстве, часть I Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. «Строительное производство».

При сварке и резке стальных труб торцы тепловой изоляции предизолированных труб должны закрываться разъёмными металлическими экранами или увлажненной тканью. Недопустима сварка в опасной зоне работы крана, для этого организуется отдельная площадка для сварочных работ.

Транспортировку строительных материалов и конструкций производить по согласованной и утвержденной ГИБДД транспортной схеме.

Строповку и складирование железобетонных конструкций канала и камер выполнять в соответствии со «Схемами строповки и складирования конструкций».

Строительная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения согласно ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности», зарегистрированных Минюстом РФ 27 июня 2003 г. №4838 и утвержденных 18 июня2003 г. №313 приказом МЧС России.

Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с СНиП 12-03-2001.

Эксплуатация грузоподъёмных машин должна производиться с учетом требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов» ПБ 10-382-00, утвержденных Госгортехнадзором РФ, а так же 
инструкцией заводов-изготовителей.

- Участок производства работ должен быть огражден. Вдоль траншеи необходимо установить сигнальное ограждение. Для прохода людей через траншею должны быть устроены пешеходные мостики в соответствии с требованиями правил техники безопасности СНиП 12-03. Для спуска в траншею к месту производства работ необходимо установить инвентарные приставные лестницы с ограждением.

- Допуск посторонних лиц, а  так же лиц, не занятых на работах на данном участке запрещается. Все работающие должны быть обеспечены касками.

- Следует обратить внимание на питьевой режим работающих. Каждый работник должен получать 3 л питьевой воды в день. Машинисты экскаваторов, бульдозеров, автокранов должны иметь запас воды непосредственно в кабине своей машины. Обеспечение питьевой водой возможно кипяченой или минеральной.

 Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах.
1.9 Охрана окружающей среды

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять мероприятия, направленные на охрану окружающей среды.

При производстве строительно-монтажных работ обратить внимание на обеспечение сохранности возможно большего количества деревьев и кустарников.

- соблюдать требования  градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

- не допускать загрязнения и захламления почв.

1.9.1 Охрана воздушного бассейна

Выбросы вредных веществ от двигателей внутреннего сгорания за период строительства рассчитываются в соответствии с «Методикой инвентаризации выбросов веществ в атмосферу для баз дорожной техники».

На строительной площадке к передвижным источникам относятся:

- грузовые автомобили, самосвалы, бетоновозы, автокраны;

- дорожно-строительные машины (бульдозеры, экскаваторы).

 В связи с небольшим объёмом работ и частичного выполнения земляных и монтажных  работ вручную подробные расчеты загрязнения воздушного пространства не производятся.

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, необходимо применять хорошо отрегулированные исправные двигатели.
1.9.2 Охрана водных ресурсов 

Наружная мойка автомобилей предусматривается на автобазе, автотранспорт которой используется при производстве строительно-монтажных работ.

Заправку горюче-смазочными материалами выполнять на автозаправочных станциях.

Загрязненные воды от мытья колес при выезде со строительной площадки направляются в сторону улиц, имеющих ливневую канализацию.

1.9.1 Охрана почв

 Отходы производства складируются на специально отведенных площадках, а затем грузятся в контейнеры и автотранспортом отвозятся:

- куски железобетона – на свалку в места, согласованные с Администрацией и Санэпиднадзором города;

- отходы металла, старые трубы  и прочий металлолом отвозятся на пункты приёма Вторчермет.
 После окончания работ территория участка строительства должна быть очищена от строительного мусора, а также выполнены работы по восстановлению благоустройства: восстановлено асфальтовое покрытие тротуаров и проездов, произведена отсыпка газонов черноземом, произведена посадка трав, деревьев и кустарников.

Меры по охране окружающей среды должны соответствовать требованиям СНиП 12-01—2004 «Организация строительства».
1.9.2 Защита от шума

 Основными источниками шума являются машины и механизмы, которые используются при выполнении  строительно-монтажных работ (автомобили, автокран, компрессорная установка и т.п.)

Допустимый максимальный уровень звукового давления на территории, непосредственно примыкающей к жилым зданиям, принимается 55-65 дБА при работе механизмов с7 до 23 часов (согласно СНиП 23-03-2003).

 Шум, производимый строительно – монтажными  механизмами является непостоянным, т.е. уровень звука меняется во времени более чем на 5 дБА при изменениях во временной характеристике «медленно» шумомером по ГОСТ 17187-81 «Шумомеры». Общие технические требования и методы испытаний».
2    Организация строительно – монтажных работ 

2. 1    Земляные работы

 Работы по разработке грунта в траншее производить с соблюдением требований СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

Земляные работы производить экскаватором обратная лопата ЭО-3322 вместимостью ковша 0,5м3. Снятое дорожное покрытие грузится в автосамосвалы и отвозится на расстояние до 15 км.  Грунт разрабатывается с погрузкой в автосамосвалы и отвозится на расстояние до 15 км.. 
Траншею для теплотрассы в лотках разрабатывать с откосами в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»  без крепления откосов. 

Обратную засыпку траншеи под автомобильными проездами выполнять щебнем на всю высоту траншеи с тщательным послойным уплотнением катками массой до 10т (толщина слоя 0,25м, число проходов по одному следу – 4-6 раз).

2.2  Монтажные работы

До начала основных строительно – монтажных работ должен быть разработан и согласован с Заказчиком проект производства строительно-монтажных работ.

Подача труб в траншею производится вручную.
Порядок производства работ на каждом участке:

- разработка грунта;
- демонтаж плит существующего канала;
- демонтаж стальных труб горячего водоснабжения;
· укладка полипропиленовых   труб в лотки;
· устройство неподвижных опор;
· укладка плит покрытия;
· обратная засыпка грунтом или щебнем.
Перевозка  труб должна производиться автотранспортом,  избегая механических нагрузок и ударов.
Хранить под навесом или в закрытых помещениях.
2.3 Сварочные работы

Сварка стыков трубопроводов производится  специальным сварочным аппаратом с помощью диффузионной сварки прои температуре окружающей среды не менее +5°С.
Контроль сварных соединений производится монтажной организацией.
2.4 Транспортировка и хранение

 Транспортировка труб к месту монтажа выполняется автотранспортом.

 Транспортировка и хранение полипропиленовых труб, соединительных деталей, элементов должны осуществляться в соответствии с требованиями СП-40-101
Трубы, детали и элементы при хранении должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей навесом или прикрыты рулонным материалом.
3 Потребность в основных строительных машинах и механизмах

	Наименование
	Тип, марка
	Главный параметр
	Кол.

	I Землеройные машины
	
	
	

	Экскаватор одноковшовый
	ЭО-3322
	Емк. ковша 0,5 м3
	1

	Бульдозер
	ДЗ-27
	Трактор 80лс
	1

	II Подъёмно-транспортные механизмы
	
	
	

	Кран автомобильный
	КС3577-2-1
	Lс=8-14м, Q=12,5т
	1

	III Средства транспорта
	
	
	

	
	ОдАЗ-8852 ЗИЛ-130
	7,5 т
	1

	Автосамосвал
	КамАЗ 551
	10 т
	2

	IV Разные машины
	
	
	

	Каток
	Ду-51
	3х вальцов.10т
	1

	Компрессорная станция передвижная
	ПКСД-5,25Д
	Произв. 5,25м3/мин
	1

	Трансформатор сварочный
	ТСД-500
	Мощность 42кВа
	1


4 Технико-экономические показатели строительства

	Наименование показателей
	Ед. изм
	Стоимость в ценах 

2009 г.

	Сметная стоимость строительства
	тыс. руб
	514,300

	в том числе:
	
	

	Строительные работы
	тыс. руб
	509,569

	Монтажные работы
	тыс. руб
	4,731

	Оборудование
	тыс. руб
	-

	Прочие
	тыс. руб
	10,701

	Стоимость строительно-монтажных работ
	тыс. руб
	525,001

	Продолжительность строительства
	мес.
	2,0

	в том числе:
	
	

	Подготовительный период
	мес.
	0,3

	Максимальная численность строительно монтажных кадров
	мес.
	7

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ведомость объемов работ

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	

1 Работы подготовительного периода

	Срезка асфальтового покрытия h=0,05м; 
	м3
	9,0
	

	Разборка щебеночного основания дорожного покрытия 
	м3
	39,3
	

	Демонтаж бортового камня
	м
	53,0
	

	Погрузка в самосвалы и вывоз щебня покрытия и асфальтового лома (15 км)
	т
	86,94
	

	Установка и демонтаж дорожных знаков
	шт
	6
	

	Установка  сигнального освещения 
	шт.
	2
	

	Демонтаж труб                  Ø 32
	м
	13,0
	

	Демонтаж труб                  Ø 76
	м
	162,0
	

	Демонтаж труб                  Ø 89
	м
	10,0
	

	Демонтаж труб                  Ø 108
	м
	48,0
	

	Демонтаж задвижек         Ø 89
	шт
	3
	

	Демонтаж бетонных камер (2,2х2,0х1,3;  4,0х2,0х1,6; 2,4х3,2х1,6;
	
	
	

	2,6х1,6х1,5;3,6х4,0х1,7; 2,7х2,0х1,4)
	м3
	62,0
	

	Демонтаж плит П8-8
	шт
	3
	

	Демонтаж лотков Л11д-8
	шт
	1
	

	Земляные работы

	Разработка грунта 1 группы экскаватором  с ковшом 0,5 м3  с погрузкой в самосвал и вывоз на 15 км
	м3
	215,0
	

	Доработка грунта вручную в траншеях
	м3
	33,0
	

	Доработка грунта 1 группы вручную вблизи существующих сетей (шурфовка)
	м3
	1,3
	

	Обратная засыпка траншей  щебнем с помощью экскаватора
	м3
	119,9
	

	Обратная засыпка траншей  грунтом  с помощью экскаватора
	м3
	708,9
	

	Обратная засыпка траншей  вручную
	м3
	34,3
	

	Благоустройство

	Восстановление асфальтового покрытия ПД-5
	м2
	163,2
	

	Восстановление бортового камня 
	м
	53
	

	Восстановление растительного слоя толщиной 15 см
	м2
	876,9
	

	Посев трав
	м2
	876,9
	

	Восстановление асфальтового покрытия ПТ1
	м2
	13,5
	

	Дорожка из песка
	м2
	3,0
	


5  Перечень нормативных документов, использованных при проектировании

СНиП 12-01-2004                Организация строительства

СНиП 12-03-2001                 Безопасность труда в строительстве.

                                               Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2004                 Часть 2. Строительное производство

СНиП 1.04.03-85*                Нормы продолжительности строительства и задела 

              Часть  II                 в строительстве предприятий зданий и сооружений

СНиП 3.02.01-87                  Земляные сооружения. Основания и фундаменты.

ПБ 10-382-00                       Правила устройства и безопасной эксплуатации 

                                              грузоподъёмных кранов

ППБ-01-03                        Правила пожарной безопасности в Российской МДС 81-35-2004                                    Методика определения стоимости строительной 

                                            продукции на Территории Российской Федерации

СНиП 23-03-2003                Защита от шума

СНиП 3.05.03-85                  Тепловые сети

СП - 40-101                   Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из  
                                       полипропилена «Рандом сополимер»
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